

Утверждаю
И.О Директора
Е.А. Абросимова

Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей в 2023 году в рамках мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МКОУ «Карлинская СШ им И.С Полбина

№	Наименование мероприятий	Исполнители	Сроки реализации
1	Создание рабочей группы, разработка локальной нормативно- правовой базы по организации работы центра. Анализ и подбор кадрового состава Центра	Администрация школы	Февраль 2023
2	Создание раздела на сайте школы об организации работы Центра «Точка роста	Зам. директора по ИКТ	Апрель 2023
3	Согласование типового проекта зонирования Центра	Администрация	Апрель 2023
4	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов согласно калькуляции операционных расходов.	Управления образования МО «Майнский район», администрация лицея	Апрель 2023 г.
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» в том числе: 1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников центра в повышении квалификации на онлайн платформе, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 2. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Администрация школы	Апрель- август
6	Закупка, доставка и наладка оборудования согласно инфраструктурного листа	Администрация школы	Июнь – август 2023 г
7	Проведение ремонтных работ, приведение площадок Центра	Администрация школы	Июнь- август 2023г.
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Администрация школы	Август- сентябрь 2023 г
9	Открытие Центра	Администрация школы	сентябрь 2023 г